

CRONOGRAMA

Obra
CMEI DE E.M BOA ESPERANÇA - MATIPÓ
MATIPÓ MG
DATA:
21/01/2025



Bancos
SETOP - 31/10/2024 - Minas
Gerais
SINAP - 13/01/2025

B.D.I.
23,44%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	%
1	COBERTURA EXTERNA E PINTURA	86.932,29	50%	43.466,15	50%	43.466,15		
TOTAL		86.932,29						